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CAPITULO I. PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

APARTADO 1. INTRODUCCIÓN 
La legislación urbanística vigente aplicable directamente a la Comunidad Autónoma del País Vasco está 
constituida por la Ley del Suelo 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, desarrollada por el Decreto 
105/2008 de 3 de junio de Medidas Urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 y por la Ley 11/2008 de 28 de 
Noviembre por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 
urbanística. 

 

Ambos textos legales establecen y precisan la necesidad de fijación de plazos para la elaboración del 
planeamiento de desarrollo y para la programación del suelo, y su correspondiente estudio de viabilidad 
económico-financiera.  

 

En cuanto a la necesidad de fijación de plazos (se refleja en el presente Programa de Desarrollo y Ejecución) 
para la elaboración del planeamiento de desarrollo y para la programación del suelo, el artículo 53 de la Ley 
2/2006 del Suelo y Urbanismo especifica en relación a la ordenación urbanística estructural: 

 

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, la ordenación urbanística estructural comprenderá las 
determinaciones siguientes: 

1. Con carácter general: 

(…) 

d) La fijación de plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo y para la 
programación del suelo. 

 

Por lo que respecta al Estudio Económico Financiero de los Planes Generales de Ordenación Urbana, si bien no 
precisan el alcance y contenido del mismo, el Artículo 62 de la Ley 2/2006 de 30 de junio del Suelo y Urbanismo 
en su apartado 1 establece que la Documentación de los Planes Generales contendrá al menos el siguiente 
contenido: 

 

1. El contenido de los planes generales se formalizará con carácter mínimo en los siguientes 
documentos: 

a) Memoria informativa y justificativa, que deberá recoger toda la información que contenga los 
elementos de juicio para el ejercicio de la potestad de planeamiento, y describir el proceso de 
formulación y selección de alternativas para la adopción de decisiones, el análisis de las 
alegaciones, sugerencias y reclamaciones formuladas a título de participación ciudadana, y la 
justificación de las soluciones asumidas. 

b) Memoria justificativa de cumplimiento del informe preliminar de impacto ambiental, que así 
mismo deberá motivar la ordenación adoptada desde el principio ande desarrollo sostenible, 
considerando la capacidad de acogida de los suelos para el cumplimiento de las previsiones 
contenidas en el plan. 

c) Planos de información. 

d) Planos de ordenación estructural. 

e) Planos de ordenación pormenorizada. 

f) Estudio de viabilidad económico-financiera. 

 

Así mismo, el Decreto 105/2008 de 3 de junio de Medidas Urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 precisa en el 
Artículo 31, apartado 1, sub-apartados e) y f) especifican lo siguiente: 
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1. Todos los planes urbanísticos que deban estar sometidos a evaluación conjunta de impacto 
ambiental (ECIA) por aplicación de la Ley 3/1998, de Protección del Medio Ambiente, deberán 
contener, al menos y sin perjuicio del resto de la documentación específica exigida en la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, para determinados planes de ordenación urbanística, la siguiente 
documentación: 

(…) 

e) Estudio de viabilidad económico-financiera de la actuación urbanística 

f) Memoria de sostenibilidad económica en el que se ponderará particularmente el impacto de la 
actuación urbanística en las Haciendas públicas afectadas por la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los 
servicios resultantes, así como el impacto de la misma en la superficie y adecuación de suelo 
que resulte destinado a usos productivos una vez deducido el suelo objeto de urbanización. 

 

Aún cuando las consecuencias y efectos que del cumplimiento de los plazos han establecido las últimas 
legislaciones estatales (Ley 8/1990, TR de 1992 y Ley 6/1998) así como la vigente Ley 8/2007 de Suelo, son 
diferentes, lo cierto es que debe entenderse como una función consustancial con la planificación urbanística la 
de establecer plazos concretos para el desarrollo y ejecución de las previsiones establecidas en el Planeamiento 
Urbanístico de Ordenación Urbana, en lo que a este documento se refiere como un elemento o determinación 
estrictamente necesario si se pretende, como así debe ser, que la Administración urbanística actuante tome y 
ejerza la función directiva y orientadora que es consustancial a toda planificación para que esta no se convierta 
en mera hipótesis, sino que se consiga su materialización dentro del calendario temporal que el planificador 
estime adecuado. 

A estos contenidos se dedican los siguientes apartados que integra el Programa de Desarrollo y Ejecución y el 
Estudio Económico Financiero del Plan General de Ordenación Urbana de Urkabustaiz. 

 

APARTADO 2. PROGRAMA PROPUESTO 
Se recogen a continuación el resumen de las actuaciones proyectadas y que el Plan fija para ellas un plazo para 
el inicio de su actividad. No se incluyen obviamente las actuaciones de carácter asistemático de iniciativa privada 
que corresponden fundamentalmente con el suelo urbano consolidado. No se recogen tampoco las Actuaciones 
de Ejecución de Dotaciones Públicas. 

Así mismo, no se especifican plazos concretos para aquellas Actuaciones que, teniendo naturaleza sistemática, 
quedan a la voluntad del particular y que corresponde básicamente a supuestos de aumento de edificabilidad o 
cesión para la dotación pública que son  asimilables a Actuaciones Dotación por incremento de la edificabilidad 
urbanística. 

Estableciéndose desde la normativa el plazo de vigencia indefinido del Plan General, las actuaciones no se 
organizan a la manera tradicional en cuatrienios. Se realiza un planteamiento más cercano a la realidad del 
desarrollo en base a los siguientes criterios: 

● En primer lugar prevalece el criterio de la necesidad y conveniencia del desarrollo de determinados 
ámbitos por interés urbanístico en que se renueven y reformen. 

● En segundo lugar, la coherencia lógica en el desarrollo secuencial, por criterios prácticos, de la 
propia ciudad para su adecuado funcionamiento. 

● En tercer lugar situaríamos el criterio de secuenciar las actuaciones de acuerdo con la demanda 
existente.  

El cuadro adjunto incluye el detalle de las actuaciones y su programación temporal. 
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Actuación plazo observaciones 

SUELO URBANO CONSOLIDADO   

Izarra La Estación   

A-01 (Antiguo SAUR-1)  Las parcelas vacantes deberán edificarse en el plazo de 6 años a contar desde 
el día siguiente a la entrada en vigor de esta normativa.  
En caso de sustitución de la edificación existente, deberá simultanearse y 
otorgarse en el mismo acto licencia de demolición y obra nueva. Las obras 
deberán iniciarse dentro del plazo de seis meses desde el otorgamiento de las 
preceptivas licencias. 

A-02 (7ª Modificación NNSS – Parcela 167 A, Polígono, 3 Izarra)  Las previsiones establecidas en la 7ª Modificacion Puntual de las NNSS 
anteriormente vigentes, deberán llevarse a cabo en el plazo de 6 años a contar 
desde el día siguiente a la entrada en vigor de esta normativa. 

   

Actuación plazo observaciones 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   

Izarra El Pueblo   

Actuación Integrada AI-R01-UE01 PAU 12 años  
Actuación Integrada AI-R02-UE02 PAU 12 años  
Actuación Integrada AI-R03-UE03 PAU 12 años  
Actuación Integrada AI-R04-UE04 PAU 12 años  

Izarra La Estación   

Actuación Integrada AI-R01-UE01 PAU 12 años  
Actuación Integrada AI-R02-UE02 PAU 12 años  
Actuación Integrada AI-R03-UE03 PAU 6 años  
Actuación Integrada AI-R03-UE04 PAU 6 años  
Actuación Integrada AI-R03-UE05 PAU 6 años Se condiciona su desarrollo a la ejecución del AI-R03-UE04. 
Actuación Integrada AI-R04-UE06 PAU 6 años Se condiciona su desarrollo a la ejecución del AI-R03-UE05. 
Actuación Integrada AI-R04-UE07 PAU 6 años Se condiciona su desarrollo a la ejecución del AI-R03 y AI-R04-UE06. 
Actuación Integrada AI-R05-UE08 PAU 6 años  
Actuación Integrada AI-R05-UE09 PAU 6 años  
Actuación Integrada AI-R06-UE10 PAU 12 años  
Actuación Integrada AI-R07-UE11 PAU 12 años  
Actuación Integrada AI-R08-UE12 PAU 12 años  
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Actuación Integrada AI-R09-UE13 PAU 12 años  

Abezia   

Actuación Integrada AI-R01-UE01 PAU 12 años  
Actuación Integrada AI-R02-UE02 PAU 12 años  
Actuación Integrada AI-R03-UE03 PAU 12 años  

Abornikano   

Actuación Integrada AI-R01-UE01 PAU 12 años  
Actuación Integrada AI-R02-UE02 PAU 12 años  

Beluntza   

Actuación Integrada AI-R01-UE01 PAU 12 años  

Inoso   

Actuación Integrada AI-R01-UE01 PAU 12 años  

Oiardo   

Actuación Integrada AI-R01-UE01 PAU 12 años  

Untzaga-Unzá   

Actuación Integrada AI-R01-UE01 PAU 12 años  
Actuación Integrada AI-R02-UE02 PAU 12 años  

Uzkiano   

Actuación Integrada AI-R01-UE01 PAU 12 años  

   

 
Actuación plazo observaciones 

SUELO URBANIZABLE   

Izarra La Estación   

Sector S-01 El del Plan 
General 
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APARTADO 3. PLAZOS ESTIMADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 
Procederemos a efectuar una estimación de los plazos necesarios para la ejecución del Planeamiento, tanto en 
las Actuaciones Integradas – Unidades de Ejecución de Suelo Urbano no Consolidado, en las Actuaciones de 
Dotación de Suelo Urbano no Consolidado, como en los Sectores de Suelo Urbanizable, con el siguiente detalle: 

ACTUACIONES INTEGRADAS – UNIDADES DE EJECUCIÓN DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  

Con las salvedades que indique la normativa se estará a lo siguiente:  

● Elaboración, si es precisa, de Estudio de Detalle de Desarrollo: 2 meses. 

● Aprobaciones del mismo: 4 meses. 

● Presentación de Proyectos de Reparcelación y de Urbanización: 4 meses. 

● Aprobaciones de los mismos: 6 meses. 

● Inicio de obras de urbanización: 3 meses. 

● Plazo estimado obras necesarias para iniciar la edificación: 3 meses. 

● Plazo total anterior: 22 meses. 

Por todo ello consideramos que en el plazo estimado es posible iniciar la edificación, así como consolidar la 
obtención del suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento por parte del Ayuntamiento, mientras que la 
percepción de impuestos por I.C.I.O. será progresiva a partir de esa fecha. 

 

ACTUACIONES DE DOTACIÓN DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  

Con las salvedades que indique la normativa se estará a lo siguiente:  

● Elaboración, si es precisa, de Estudio de Detalle de Desarrollo: 18 meses. 

● Aprobaciones del mismo: 4 meses. 

● Presentación de Proyectos de Reparcelación y de Urbanización: 4 meses. 

● Aprobaciones de los mismos: 6 meses. 

● Inicio de obras de urbanización: 3 meses. 

● Plazo estimado obras necesarias para iniciar la edificación: 3 meses. 

● Plazo total anterior: 38 meses. 

Por todo ello consideramos que en el plazo estimado es posible iniciar la edificación, así como consolidar la 
obtención del suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento por parte del Ayuntamiento, mientras que la 
percepción de impuestos por I.C.I.O. será progresiva a partir de esa fecha. 

 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Con las salvedades que indique la normativa se estará a lo siguiente:  

● Elaboración de Plan Parcial: 6 meses. 

● Aprobaciones del mismo: 8 meses. 

● Presentación de Proyectos de Reparcelación y de Urbanización: 4 meses. 

● Aprobaciones de los mismos: 6 meses. 

● Inicio de obras de urbanización: 3 meses. 

● Plazo estimado obras necesarias para iniciar la edificación: 9 meses. 

● Plazo total anterior: 36 meses. 

Por todo ello consideramos que en el plazo estimado es posible iniciar la edificación, así como comenzar a 
consolidar la obtención del suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento por parte del Ayuntamiento, 
mientras que la percepción de impuestos por I.C.I.O. será progresiva a partir de esa fecha. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PAG  12 PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN / ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN / ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO PAG  13 

PARTE II. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
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CAPITULO I. ACTUACIONES PREVISTAS POR EL PLAN GENER AL 
DE ORDENACIÓN URBANA Y SU VALORACIÓN ECONÓMICA 

Las actuaciones previstas en el Plan General de Ordenación Urbana se recogen en el Programa de desarrollo y 
ejecución del Plan. En él figuran las inversiones a realizar con su previsión temporal, incorporando ahora su 
valoración a precios actuales, así las inversiones se realizarán a lo largo de los años de vigencia del Plan o bien 
fuera de programación. 

A la hora de determinar la viabilidad del Plan de Actuación de las inversiones previstas en el nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana no es posible obviar las limitaciones y condiciones impuestas por la evolución de la 
sociedad y la economía. El Estudio Económico-Financiero, documento que forma parte del Plan General de 
Ordenación Urbana, evalúa económicamente el coste de las actuaciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución del mismo y la viabilidad de estas acciones en el entorno económico-financiero que tiene que llevarlas 
a cabo. Las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana deben ser realizables y financiables en un 
periodo de tiempo razonable. 

La naturaleza de las actuaciones propuestas por el Plan General es diversa. A los efectos de la estimación 
económica de este documento se realizará respecto de las actuaciones en suelo urbano no consolidado y 
urbanizable sectorizado.  

No se valoran las actuaciones en suelo urbano consolidado fuera de programa.  

Como se puede observar, comparando ingresos y gastos de acuerdo a lo indicado en los apartados siguientes, 
sin tener en cuenta los procedentes de desarrollo de suelo municipal se pueden atender los gastos previstos a lo 
largo del periodo de vigencia del Plan General por lo que el proyecto se considera totalmente viable.  

APARTADO 1. GASTOS MUNICIPALES 
De cara a la estimación del gasto municipal en desarrollo del Plan General deben precisarse las siguientes 
consideraciones: 

● La obtención de suelo para todas las actuaciones del plan es gratuita, ya que será cedido por los 
propietarios en desarrollo del planeamiento por el sistema de compensación. 

● Habida cuenta de que la mayor parte de las actuaciones planteadas en el Plan se plantean por el 
Sistema de Compensación (aunque se deja la opción de que el Sistema pueda ser de Cooperación), 
será la iniciativa privada la que correrá con todos los gastos de planeamiento y urbanización para la 
cesión de los suelos urbanizados al municipio, por lo que éste no deberá adelantar ningún coste 
económico que interfiera en sus presupuestos. 

● Únicamente deberá asumir los gastos que le corresponden como propietario de suelo, los cuales se 
financiarán con tesorería municipal u obteniendo préstamos directos con garantía hipotecaria y 
asumiendo los gastos financieros correspondientes. 

Con respecto a los gastos municipales derivan de las siguientes actuaciones: 

● Expropiaciones – Actuaciones de Ejecución de Dotaciones Públicas 

● Ejecución de Sistemas Generales 

● Ejecución de dotaciones públicas 

● Refuerzo y ampliación de redes de infraestructuras 

 

Por el primer concepto derivado de las Actuaciones de Ejecución de Dotaciones Públicas que se gestionan por 
sistema de expropiación se han previsto las siguientes inversiones, teniendo en cuenta un coste de expropiación, 
ejecución y de obra necesarias (sistema viario) de 220€/m2: 
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Costes por sistema de expropiación

Actuación Superficie (m2) Coste de ejecución (€)

Izarra El Pueblo

AEDP-01 5,00 1.100,00

AEDP-02 299,00 65.780,00

AEDP-03 171,00 37.620,00

AEDP-04 138,00 30.360,00

AEDP-05 30,00 6.600,00

Izarra La Estación

AEDP-01 194,00 42.680,00

AEDP-02 114,00 25.080,00

AEDP-03 38,00 8.360,00

AEDP-04 312,00 68.640,00

AEDP-05 272,00 59.840,00

AEDP-06 105,00 23.100,00

Abezia

AEDP-01 41,00 9.020,00

AEDP-02 137,00 30.140,00

AEDP-03 33,00 7.260,00

AEDP-04 35,00 7.700,00

AEDP-05 91,00 20.020,00

Abornikano

AEDP-01 236,00 51.920,00

AEDP-02 243,00 53.460,00

AEDP-03 25,00 5.500,00

AEDP-04 191,00 42.020,00

AEDP-05 27,00 5.940,00

AEDP-06 74,00 16.280,00

AEDP-07 164,00 36.080,00

Beluntza

AEDP-01 52,00 11.440,00

Inoso

AEDP-01 47,00 10.340,00

Oiardo

AEDP-01 15,00 3.300,00

AEDP-02 259,00 56.980,00

Untzaga-Unzá

AEDP-01 75,00 16.500,00

AEDP-02 26,00 5.720,00

AEDP-03 53,00 11.660,00

AEDP-04 92,00 20.240,00

AEDP-05 3,00 660,00

AEDP-06 47,00 10.340,00

Uzkiano

AEDP-01 4,00 880,00

AEDP-02 19,00 4.180,00

TOTAL 806.740,00  
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Por el segundo se prevé la obtención (si procede) y ejecución de los siguientes Sistemas Generales: 

Costes por la obtención y ejecución de los Sistemas Generales

Actuación Superficie (m2) Coste de ejecución (€)

Izarra La Estación

SG-EL-11 (Acceso a Campo Redondo) 400,00 16.000,00

SG-EL-12 (Campo Redondo) 9.000,00 90.000,00

Inoso

SG-EL-01 223,00 8.920,00

TOTAL 114.920,00  

 

De igual forma se prevé una partida de 2.719.900,00 euros para la ejecución y edificación de dotaciones 
públicas: 

Costes por la obtención y ejecución de Dotaciones Públicas

Actuación Superficie (m2) Coste de ejecución (€)

Izarra La Estación

AI-R01-UE01 216,50 129.900,00

AI-R02-UE02 (Ampliación Depósito-Abast) 100.000,00

AI-R04-UE06 900,00 540.000,00

S-01 (Garbigune) 100.000,00

Untzaga-Unzá

AI-R01-UE01 600,00 450.000,00

SG-Ampliación Depuradora (EDAR) 900.000,00

SG-Ampliación Depósito (Sur) 500.000,00

TOTAL 2.719.900,00  

 

 

En relación al refuerzo y ampliación de redes de infraestructuras, se realiza una estimación global debido a la 
dificultad de su cuantificación, en relación tanto a las necesidades como a su programación, si bien se ha de 
atender a la ampliación de la depuradora y de las captaciones de agua, entre otros. La cuantificación del refuerzo 
y ampliación de infraestructuras es de 3.000.000 de euros. 

 

En consecuencia se estiman unos gastos de 6.641.560  euros.  

 

 

APARTADO 2. INGRESOS MUNICIPALES 

2.1. ESTIMACIÓN DE BAREMOS  

Además de los ingresos habituales municipales y las posibles ayudas a obtener, vamos a considerar como 
ingresos más específicos procedentes del desarrollo del Plan, los siguientes: 

● Ingresos por Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, procedentes de las licencias a 
solicitar para los nuevos edificios. 

● Posibles ingresos por venta de suelo si el Ayuntamiento lo considera necesario, de los recibidos por 
el 15% de cesión libres de gastos de urbanización. 

En cuanto al cálculo del ICIO correspondiente se estima un parámetro del 4%.  
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Para proceder a la estimación de valor del suelo procedente de la cesión del 15% de aprovechamiento de las 
Actuaciones de Dotación y Actuaciones Integradas de Suelo Urbano no Consolidado y de los Sectores de Suelo 
Urbanizable Sectorizado, iniciaremos el cálculo estimando el valor de los edificios destinados a algún tipo de 
Protección Oficial así como el valor residual del suelo en la vivienda libre dependiendo del coeficiente de 
ponderación utilizado.  

Suelo destinado a V.P.O. en bloque 

Estimaremos el valor de venta de una vivienda tipo formada por vivienda de 90 m2. útiles, garaje de 14 m2. útiles 
y trastero de 8 m2. útiles, a los que aplicando los precios máximos de venta para el año 2010, alcanzan un valor 
de 148.170,32 €. 

Considerando que el precio máximo de valor del suelo en este tipo de edificios no puede exceder del 20% del 
precio de venta para suelo y urbanización, y teniendo en cuenta que el suelo de cesión se adquiere libre de 
gastos de urbanización, tenemos que el valor del suelo será de 29.634,06 €/vivienda. 

Suelo destinado a V.P.T. en bloque 

Estimaremos el valor de venta de una vivienda tipo formada por vivienda de 90 m2. útiles, garaje de 14 m2. útiles 
y trastero de 8 m2. útiles, a los que aplicando los precios máximos de venta para el año 2010, alcanzan un valor 
de 240.504,97 €.  

Considerando que el precio máximo de valor del suelo en este tipo de edificios no puede exceder del 25% del 
precio de venta para suelo y urbanización, y teniendo en cuenta que el suelo de cesión se adquiere libre de 
gastos de urbanización, tenemos que el valor del suelo será de 60.126,24 €/vivienda. 

Suelo destinado a Vivienda Libre en bloque 

Partiremos de la base del valor del suelo destinado a V.P.O. y le aplicaremos el coeficiente corrector procedente 
del coeficiente de homogeneización considerado en el expediente, lo que nos lleva a un valor de repercusión de 
suelo en vivienda libre de 66.432,44 €/vivienda. 

Suelo destinado a Vivienda Libre Unifamiliar aislad a libre 

Partiremos de la base del valor del suelo destinado a V.P.O. y le aplicaremos el coeficiente corrector procedente 
del coeficiente de homogeneización considerado en el expediente, lo que nos lleva a un valor de repercusión de 
suelo en vivienda libre unifamiliar de 88.236,43 €/vivienda. 

Suelo destinado a Vivienda Libre Unifamiliar adosad a 

Partiremos de la base del valor del suelo destinado a V.P.O. y le aplicaremos el coeficiente corrector procedente 
del coeficiente de homogeneización considerado en el expediente, lo que nos lleva a un valor de repercusión de 
suelo en vivienda libre unifamiliar de 78.382,95 €/vivienda. 

Suelo destinado a garaje en vivienda libre 

Partiremos de la base del valor del suelo destinado a V.P.O. y le aplicaremos el coeficiente corrector procedente 
del coeficiente de homogeneización considerado en el expediente, lo que nos lleva a un valor de repercusión de 
suelo en vivienda libre unifamiliar de 18.601,08 €. 

Suelo destinado a terciario  

Partiremos de la base del valor de repercusión considerado en el cálculo de los coeficientes de homogeneización 
para este tipo de suelo, minorados en el valor del beneficio a aplicar al suelo por el Promotor, lo que nos lleva a 
un valor de 160 €/m2. 

Suelo destinado a Uso Industrial  

Partiremos de la base del valor de repercusión considerado en el cálculo de los coeficientes de homogeneización 
para este tipo de suelo, minorados en el valor del beneficio a aplicar al suelo por el Promotor, lo que nos lleva a 
un valor de 160 €/m2. 

 

2.2. CALCULO DE INGRESOS POR ÁMBITOS 

Por todo ello, acompañamos cuadros por cada Unidad o Sector a desarrollar, en los que se ha estimado, por una 
parte el coste de ejecución material de los edificios implantados en cada zona, para a partir de los mismos 
obtener el importe previsible de ingresos por I.C.I.O., y estimación de los elementos de los solares que recibirá el 
Ayuntamiento por el 15% de cesión, a los que se ha aplicado los valores que consideramos actuales de mercado, 
desarrollados anteriormente. 
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ACTUACIONES DE DOTACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  

Cálculo de ingresos por ámbitos Estimación del valor en venta del suelo correspondiente al 15% de la cesión

Izarra El Pueblo 136.716,00 Izarra El Pueblo

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R01 AD-R01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 335,00 850,00 284.750,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 167,00 400,00 66.800,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 351.550,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 14.062,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R02 AD-R02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 323,00 850,00 274.550,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 162,00 400,00 64.800,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 339.350,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 13.574,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R03 AD-R03

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 120,00 850,00 102.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 102.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 4.080,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUNI CIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R04 AD-R04

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R05 AD-R05

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R06 AD-R06

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R07 AD-R07

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R08 AD-R08

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Izarra La Estación 127.529,60 Izarra La Estación

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R01 AD-R01

Vivienda colectiva en régimen libre 324,00 720,00 233.280,00 Vivienda colectiva en régimen libre 0,45 66.432,44 29.894,60

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 216,00 400,00 86.400,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 319.680,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 12.787,20 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R02 AD-R02

Vivienda colectiva en régimen libre 938,00 720,00 675.360,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,35 66.432,44 89.683,79

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 700,00 400,00 280.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 955.360,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 38.214,40 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R03 AD-R03

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 360,00 850,00 306.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 180,00 400,00 72.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 378.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 15.120,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R04 AD-R04

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 211,00 850,00 179.350,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 110,00 400,00 44.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 223.350,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 8.934,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUNI CIPAL DE SUELO  
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Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R05 AD-R05

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 381,00 850,00 323.850,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 383.850,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 15.354,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R06 AD-R06

Vivienda colectiva en régimen libre 900,00 720,00 648.000,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,35 66.432,44 89.683,79

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 700,00 400,00 280.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 928.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 37.120,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Abezia 205.832,00 Abezia

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R01 AD-R01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.275,00 850,00 1.083.750,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,60 88.236,43 52.941,86

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 600,00 400,00 240.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.323.750,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 52.950,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R02 AD-R02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 850,00 212.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 125,00 400,00 50.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 262.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 10.500,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R03 AD-R03

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 328,00 850,00 278.800,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 125,00 400,00 50.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 328.800,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 13.152,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R04 AD-R04

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R05 AD-R05

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 265,00 850,00 225.250,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 120,00 400,00 48.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 273.250,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 10.930,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R06 AD-R06

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R07 AD-R07

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.750,00 850,00 1.487.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1,05 88.236,43 92.648,25

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.050,00 400,00 420.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.907.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 76.300,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Abornikano 247.890,00 Abornikano

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R01 AD-R01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R02 AD-R02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R03 AD-R03

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 293,00 850,00 249.050,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 309.050,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 12.362,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R04 AD-R04

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 850,00 255.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 315.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 12.600,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R05 AD-R05

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 750,00 850,00 637.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,45 88.236,43 39.706,39

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 450,00 400,00 180.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 817.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 32.700,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R06 AD-R06

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 850,00 212.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 272.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 10.900,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R07 AD-R07

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 592,00 850,00 503.200,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 400,00 120.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 623.200,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 24.928,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R08 AD-R08

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 850,00 255.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 315.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 12.600,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R09 AD-R09

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 850,00 255.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 315.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 12.600,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R10 AD-R10

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 2.000,00 850,00 1.700.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1,20 88.236,43 105.883,72

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.200,00 400,00 480.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.180.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 87.200,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Beluntza 228.200,00 Belutnza

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R01 AD-R01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.250,00 850,00 1.062.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,75 88.236,43 66.177,32

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 750,00 400,00 300.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.362.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 54.500,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R02 AD-R02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 600,00 850,00 510.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 400,00 120.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 630.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 25.200,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R03 AD-R03

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 350,00 850,00 297.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 357.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 14.300,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R04 AD-R04

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 750,00 850,00 637.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,45 88.236,43 39.706,39

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 450,00 400,00 180.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 817.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 32.700,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R05 AD-R05

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 850,00 255.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 315.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 12.600,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R06 AD-R06

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 750,00 850,00 637.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,45 88.236,43 39.706,39

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 450,00 400,00 180.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 817.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 32.700,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R07 AD-R07

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 400,00 120.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 545.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.800,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R08 AD-R08

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 400,00 120.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 545.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.800,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R09 AD-R09

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 850,00 255.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 315.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 12.600,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Goiuri 47.820,00 Goiuri

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R01 AD-R01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 750,00 850,00 637.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,45 88.236,43 39.706,39

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 450,00 400,00 180.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 817.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 32.700,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R02 AD-R02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 360,00 850,00 306.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 180,00 400,00 72.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 378.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 15.120,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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Inoso 124.200,00 Inoso

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R01 AD-R01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 850,00 212.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 272.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 10.900,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R02 AD-R02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 850,00 255.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 315.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 12.600,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R03 AD-R03

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 750,00 850,00 637.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 450,00 400,00 180.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 817.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 32.700,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R04 AD-R04

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R05 AD-R05

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 600,00 850,00 510.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 400,00 120.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 630.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 25.200,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R06 AD-R06

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 400,00 120.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 545.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.800,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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Larrazketa 134.300,00 Larrazketa

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R01 AD-R01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 400,00 120.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 545.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.800,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R02 AD-R02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 600,00 850,00 510.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 400,00 120.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 630.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 25.200,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R03 AD-R03

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R04 AD-R04

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 850,00 255.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 315.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 12.600,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R05 AD-R05

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 750,00 850,00 637.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 450,00 400,00 180.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 817.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 32.700,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R06 AD-R06

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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Oiardo 146.100,00 Oiardo

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R01 AD-R01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R02 AD-R02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R03 AD-R03

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R04 AD-R04

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 900,00 850,00 765.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,45 88.236,43 39.706,39

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 450,00 400,00 180.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 945.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 37.800,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R05 AD-R05

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 750,00 850,00 637.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 450,00 400,00 180.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 817.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 32.700,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R06 AD-R06

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 850,00 255.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 315.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 12.600,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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Untzaga-Unzá 69.720,00 Untzaga-Unzá

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R01 AD-R01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R02 AD-R02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 500,00 850,00 425.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 250,00 400,00 100.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 21.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R03 AD-R03

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 660,00 850,00 561.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 330,00 400,00 132.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 693.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 27.720,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Uzkiano 105.060,00 Uzkiano

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R01 AD-R01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 400,00 850,00 340.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 400.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 16.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R02 AD-R02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 350,00 850,00 297.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 357.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 14.300,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R03 AD-R03

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.250,00 850,00 1.062.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,75 88.236,43 66.177,32

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 625,00 400,00 250.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.312.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 52.500,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PAG  30 PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN / ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

AD-R04 AD-R04

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 270,00 850,00 229.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 135,00 400,00 54.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 283.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 11.340,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AD-R05 AD-R05

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 260,00 850,00 221.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 130,00 400,00 52.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 273.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 10.920,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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RESUMEN DE INGRESOS ACTUACIONES DE DOTACIÓN 

 

Resumen ingresos AD

Izarra El Pueblo 136.716,00 105.883,72

Actuaciones ICIO Suelo

AD-R01 14.062,00 13.235,46

AD-R02 13.574,00 13.235,46

AD-R03 4.080,00 13.235,46

AD-R04 21.000,00 13.235,46

AD-R05 21.000,00 13.235,46

AD-R06 21.000,00 13.235,46

AD-R07 21.000,00 13.235,46

AD-R08 21.000,00 13.235,46

Izarra La Estación 127.529,60 248.968,58

Actuaciones ICIO Suelo

AD-R01 12.787,20 29.894,60

AD-R02 38.214,40 89.683,79

AD-R03 15.120,00 13.235,46

AD-R04 8.934,00 13.235,46

AD-R05 15.354,00 13.235,46

AD-R06 37.120,00 89.683,79

Abezia 205.832,00 238.238,36

Actuaciones ICIO Suelo

AD-R01 52.950,00 52.941,86

AD-R02 10.500,00 13.235,46

AD-R03 13.152,00 13.235,46

AD-R04 21.000,00 26.470,93

AD-R05 10.930,00 13.235,46

AD-R06 21.000,00 26.470,93

AD-R07 76.300,00 92.648,25

Abornikano 247.890,00 291.180,22

Actuaciones ICIO Suelo

AD-R01 21.000,00 26.470,93

AD-R02 21.000,00 26.470,93

AD-R03 12.362,00 13.235,46

AD-R04 12.600,00 13.235,46

AD-R05 32.700,00 39.706,39

AD-R06 10.900,00 13.235,46

AD-R07 24.928,00 26.470,93

AD-R08 12.600,00 13.235,46

AD-R09 12.600,00 13.235,46

AD-R10 87.200,00 105.883,72

Beluntza 228.200,00 264.709,29

Actuaciones ICIO Suelo

AD-R01 54.500,00 66.177,32

AD-R02 25.200,00 26.470,93

AD-R03 14.300,00 13.235,46

AD-R04 32.700,00 39.706,39

AD-R05 12.600,00 13.235,46

AD-R06 32.700,00 39.706,39

AD-R07 21.800,00 26.470,93

AD-R08 21.800,00 26.470,93

AD-R09 12.600,00 13.235,46  
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Goiuri 47.820,00 52.941,86

Actuaciones ICIO Suelo

AD-R01 32.700,00 39.706,39

AD-R02 15.120,00 13.235,46

Inoso 124.200,00 105.883,72

Actuaciones ICIO Suelo

AD-R01 10.900,00 13.235,46

AD-R02 12.600,00 13.235,46

AD-R03 32.700,00 26.470,93

AD-R04 21.000,00 13.235,46

AD-R05 25.200,00 26.470,93

AD-R06 21.800,00 13.235,46

Larrazketa 134.300,00 119.119,18

Actuaciones ICIO Suelo

AD-R01 21.800,00 26.470,93

AD-R02 25.200,00 26.470,93

AD-R03 21.000,00 13.235,46

AD-R04 12.600,00 13.235,46

AD-R05 32.700,00 26.470,93

AD-R06 21.000,00 13.235,46

Oiardo 146.100,00 119.119,18

Actuaciones ICIO Suelo

AD-R01 21.000,00 13.235,46

AD-R02 21.000,00 13.235,46

AD-R03 21.000,00 13.235,46

AD-R04 37.800,00 39.706,39

AD-R05 32.700,00 26.470,93

AD-R06 12.600,00 13.235,46

Untzaga-Unzá 69.720,00 52.941,86

Actuaciones ICIO Suelo

AD-R01 21.000,00 13.235,46

AD-R02 21.000,00 13.235,46

AD-R03 27.720,00 26.470,93

Uzkiano 105.060,00 119.119,18

Actuaciones ICIO Suelo

AD-R01 16.000,00 13.235,46

AD-R02 14.300,00 13.235,46

AD-R03 52.500,00 66.177,32

AD-R04 11.340,00 13.235,46

AD-R05 10.920,00 13.235,46

TOTAL 1.573.367,60 1.718.105,14  
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ACTUACIONES INTEGRADAS - UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  

 

Cálculo de ingresos por ámbitos Estimación del valor en venta del suelo correspondiente al 15% de la cesión

 Izarra El Pueblo 369.989,60 Izarra El Pueblo

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R01-UE01 AI-R01-UE01

Vivienda colectiva en régimen libre 672,00 720,00 483.840,00 Vivienda colectiva en régimen libre 0,75 66.432,44 49.824,33

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 450,00 400,00 180.000,00

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.050,00 850,00 892.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,75 88.236,43 66.177,32

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 630,00 400,00 252.000,00

Vivienda unifamiliar adosada 1.470,00 770,00 1.131.900,00 Vivienda unifamiliar adosada 1,05 78.382,95 82.302,10

Garaje vivienda unifamiliar adosada 882,00 400,00 352.800,00

Equipamiento privado 900,00 650,00 585.000,00 Equipamiento privado 0,15 144.000,00 21.600,00

Garaje equipamiento privado 900,00 900,00 810.000,00

VPT 672,00 720,00 483.840,00 VPT 0,75 60.126,24 45.094,68

Garaje VPT 450,00 400,00 180.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.351.880,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 214.075,20 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MU NICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R02-UE02 AI-R02-UE02

Vivienda colectiva en régimen libre 1.464,00 720,00 1.054.080,00 Vivienda colectiva en régimen libre 2,10 66.432,44 139.508,12

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 1.464,00 400,00 585.600,00

VPT 984,00 720,00 708.480,00 VPT 1,20 60.126,24 72.151,49

Garaje VPT 948,00 400,00 379.200,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.727.360,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 109.094,40 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MU NICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R03-UE03 AI-R03-UE03

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 660,00 850,00 561.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 240,00 400,00 96.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 657.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 26.280,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R04-UE04 AI-R04-UE04

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 510,00 850,00 433.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 200,00 400,00 80.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 513.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 20.540,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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 Izarra La Estación 2.137.096,00 Izarra La Estación

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R01-UE01 AI-R01-UE01

Vivienda colectiva en régimen libre 1.080,00 720,00 777.600,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,50 66.432,44 99.648,66

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 1.620,00 400,00 648.000,00

VPT 1.620,00 720,00 1.166.400,00 VPT 2,25 60.126,24 135.284,04

Garaje VPT 1.734,00 400,00 693.600,00

Vivienda colectiva en régimen libre 720,00 720,00 518.400,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,20 66.432,44 79.718,93

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 1.036,00 400,00 414.400,00

Comercial en planta baja 900,00 300,00 270.000,00 Comercial 0,15 144.000,00 21.600,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.488.400,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 179.536,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MU NICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R02-UE02 AI-R02-UE02

Vivienda colectiva en régimen libre 1.040,00 720,00 748.800,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,05 66.432,44 69.754,06

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 832,00 400,00 332.800,00

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 840,00 850,00 714.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,60 88.236,43 52.941,86

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 504,00 400,00 201.600,00

Vivienda colectiva en régimen libre 672,00 720,00 483.840,00 Vivienda colectiva en régimen libre 0,75 66.432,44 49.824,33

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 512,00 400,00 204.800,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.685.840,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 107.433,60 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MU NICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R03-UE03 AI-R03-UE03

Vivienda colectiva en régimen libre 1.125,00 720,00 810.000,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,35 66.432,44 89.683,79

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 1.050,00 400,00 420.000,00

Comercial en planta baja 294,00 300,00 88.200,00 Comercial 0,15 47.040,00 7.056,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.318.200,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 52.728,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R03-UE04 AI-R03-UE04

Vivienda colectiva en régimen libre 1.400,00 720,00 1.008.000,00 Vivienda colectiva en régimen libre 2,10 66.432,44 139.508,12

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 1.120,00 400,00 448.000,00

VPO 1.400,00 720,00 1.008.000,00 VPO 2,10 29.634,06 62.231,53

Garaje VPO 1.040,00 400,00 416.000,00

VPT 1.400,00 720,00 1.008.000,00 VPT 2,10 60.126,24 126.265,10

Garaje VPT 1.120,00 400,00 448.000,00

Equipamiento privado 972,00 650,00 631.800,00 Equipamiento privado 0,15 155.520,00 23.328,00

Garaje equipamiento privado 324,00 900,00 291.600,00

Comercial en planta baja 1.200,00 300,00 360.000,00 Comercial 0,15 192.000,00 28.800,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.619.400,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 224.776,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MU NICIPAL DE SUELO  
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Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R03-UE05 AI-R03-UE05

Vivienda colectiva en régimen libre 928,00 720,00 668.160,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,35 66.432,44 89.683,79

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 512,00 400,00 204.800,00

Vivienda unifamiliar adosada 1.260,00 770,00 970.200,00 Vivienda unifamiliar adosada 0,90 78.382,95 70.544,66

Garaje vivienda unifamiliar adosada 756,00 400,00 302.400,00

Equipamiento privado 1.000,00 650,00 650.000,00 Equipamiento privado 0,15 160.000,00 24.000,00

Garaje equipamiento privado 500,00 900,00 450.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.245.560,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 129.822,40 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MU NICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R04-UE06 AI-R04-UE06

Vivienda colectiva en régimen libre 928,00 720,00 668.160,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,35 66.432,44 89.683,79

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 512,00 400,00 204.800,00

Vivienda colectiva en régimen libre 928,00 720,00 668.160,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,35 66.432,44 89.683,79

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 512,00 400,00 204.800,00

Vivienda colectiva en régimen libre 928,00 720,00 668.160,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,35 66.432,44 89.683,79

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 512,00 400,00 204.800,00

Vivienda unifamiliar adosada 840,00 770,00 646.800,00 Vivienda unifamiliar adosada 0,60 78.382,95 47.029,77

Garaje vivienda unifamiliar adosada 504,00 400,00 201.600,00

Vivienda unifamiliar adosada 420,00 770,00 323.400,00 Vivienda unifamiliar adosada 0,30 78.382,95 23.514,89

Garaje vivienda unifamiliar adosada 252,00 400,00 100.800,00

Vivienda unifamiliar adosada 420,00 770,00 323.400,00 Vivienda unifamiliar adosada 0,30 78.382,95 23.514,89

Garaje vivienda unifamiliar adosada 252,00 400,00 100.800,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.315.680,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 172.627,20 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MU NICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R04-UE07 AI-R04-UE07

Vivienda colectiva en régimen libre 672,00 720,00 483.840,00 Vivienda colectiva en régimen libre 0,75 66.432,44 49.824,33

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 512,00 400,00 204.800,00

Vivienda unifamiliar adosada 1.050,00 770,00 808.500,00 Vivienda unifamiliar adosada 0,75 78.382,95 58.787,21

Garaje vivienda unifamiliar adosada 630,00 400,00 252.000,00

Vivienda colectiva en régimen libre 672,00 720,00 483.840,00 Vivienda colectiva en régimen libre 0,75 66.432,44 49.824,33

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 512,00 400,00 204.800,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.437.780,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 97.511,20 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R05-UE08 AI-R05-UE08

Vivienda colectiva en régimen libre 928,00 720,00 668.160,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,35 66.432,44 89.683,79

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 512,00 400,00 204.800,00

Vivienda unifamiliar adosada 630,00 770,00 485.100,00 Vivienda unifamiliar adosada 0,45 78.382,95 35.272,33

Garaje vivienda unifamiliar adosada 378,00 400,00 151.200,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.509.260,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 60.370,40 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R05-UE09 AI-R05-UE09

Vivienda colectiva en régimen libre 1.856,00 720,00 1.336.320,00 Vivienda colectiva en régimen libre 2,10 66.432,44 139.508,12

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 1.024,00 400,00 409.600,00

VPT 672,00 720,00 483.840,00 VPT 0,75 60.126,24 45.094,68

Garaje VPT 512,00 400,00 204.800,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.434.560,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 97.382,40 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R06-UE10 AI-R06-UE10

Vivienda colectiva en régimen libre 1.440,00 720,00 1.036.800,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,80 66.432,44 119.578,39

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 2.160,00 400,00 864.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.900.800,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 76.032,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R07-UE11 AI-R07-UE11

Vivienda colectiva en régimen libre 950,00 720,00 684.000,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,35 66.432,44 89.683,79

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 1.000,00 400,00 400.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.084.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 43.360,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R08-UE12 AI-R08-UE12

Vivienda colectiva en régimen libre 676,00 720,00 486.720,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,05 66.432,44 69.754,06

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 350,00 400,00 140.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 626.720,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 25.068,80 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R09-UE13 AI-R09-UE13

Vivienda colectiva en régimen libre 960,00 720,00 691.200,00 Vivienda colectiva en régimen libre 1,20 66.432,44 79.718,93

Garaje vivienda colectiva en régimen libre 700,00 400,00 280.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 971.200,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 38.848,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

S-01-UE01 y S-03-UE02 S-01-UE01 y S-03-UE02

Industrial común 33.000,00 300,00 9.900.000,00 Industrial común 0,15 5.280.000,00 792.000,00

Garaje terciario 12.100,00 900,00 10.890.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 20.790.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 831.600,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MU NICIPAL DE SUELO

 Abezia 104.640,00 Abezia

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R01-UE01 AI-R01-UE01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.700,00 850,00 1.445.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,90 88.236,43 79.412,79

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 900,00 400,00 360.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.805.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 72.200,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R02-UE02 AI-R02-UE02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 240,00 850,00 204.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 70,00 400,00 28.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 232.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 9.280,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUNI CIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R03-UE03 AI-R03-UE03

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 540,00 850,00 459.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 400,00 120.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 579.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 23.160,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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 Abornikano 46.760,00 Abornikano

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R01-UE01 AI-R01-UE01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 680,00 850,00 578.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,30 88.236,43 26.470,93

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 300,00 400,00 120.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 698.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 27.920,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R02-UE02 AI-R02-UE02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 460,00 850,00 391.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 200,00 400,00 80.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 471.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 18.840,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

 Beluntza 11.440,00 Beluntza

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R01-UE01 AI-R01-UE01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 280,00 850,00 238.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 120,00 400,00 48.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 286.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 11.440,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

 Inoso 41.880,00 Inoso

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R01-UE01 AI-R01-UE01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.020,00 850,00 867.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,45 88.236,43 39.706,39

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 450,00 400,00 180.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.047.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 41.880,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

 Oiardo 45.300,00 Oiardo

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R01-UE01 AI-R01-UE01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.050,00 850,00 892.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,45 88.236,43 39.706,39

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 600,00 400,00 240.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.132.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 45.300,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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 Oiardo 45.300,00 Oiardo

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R01-UE01 AI-R01-UE01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.050,00 850,00 892.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,45 88.236,43 39.706,39

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 600,00 400,00 240.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.132.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 45.300,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

 Untzaga-Unzá 168.900,00 Untzaga-Unzá

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R01-UE01 AI-R01-UE01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.500,00 850,00 1.275.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,75 88.236,43 66.177,32

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 750,00 400,00 300.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.575.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 63.000,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R02-UE02 AI-R02-UE02

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 2.550,00 850,00 2.167.500,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 1,05 88.236,43 92.648,25

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 1.200,00 400,00 480.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.647.500,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 105.900,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MU NICIPAL DE SUELO

 Uzkiano 15.320,00 Uzkiano

Edificación
Superficie 
construida (m2)

Precio unitario 
(€/m2)

Coste económico 
estimado (€) Edificación

unid equivalentes de 
vivienda u otros de 
cesión al Ayto valor unitario importe venta

AI-R01-UE01 AI-R01-UE01

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 380,00 850,00 323.000,00 Vivienda unifamiliar aislada o pareada 0,15 88.236,43 13.235,46

Garaje vivienda unifamiliar aislada o pareada 150,00 400,00 60.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 383.000,00

ESTIMACIÓN ICIO (4%) 15.320,00 TOTAL INGRESOS VENTA SUELOS PATRIMONIO MUN ICIPAL DE SUELO  
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RESUMEN DE INGRESOS ACTUACIONES INTEGRADAS  

Resumen ingresos AI

Izarra El Pueblo 369.989,60 529.599,90

Actuaciones ICIO Suelo

AI-R01-UE01 214.075,20 264.998,43

AI-R02-UE02 109.094,40 211.659,61

AI-R03-UE03 26.280,00 26.470,93

AI-R04-UE04 20.540,00 26.470,93

Izarra La Estación 2.137.096,00 3.151.713,77

Actuaciones ICIO Suelo

AI-R01-UE01 179.536,00 336.251,63

AI-R02-UE02 107.433,60 172.520,25

AI-R03-UE03 52.728,00 96.739,79

AI-R03-UE04 224.776,00 380.132,75

AI-R03-UE05 129.822,40 184.228,45

AI-R04-UE06 172.627,20 363.110,92

AI-R04-UE07 97.511,20 158.435,87

AI-R05-UE08 60.370,40 124.956,12

AI-R05-UE09 97.382,40 184.602,80

AI-R06-UE10 76.032,00 119.578,39

AI-R07-UE11 43.360,00 89.683,79

AI-R08-UE12 25.068,80 69.754,06

AI-R09-UE13 38.848,00 79.718,93

S-01-UE01 y S-01-UE02 831.600,00 792.000,00

Abezia 104.640,00 119.119,18

Actuaciones ICIO Suelo

AI-R01-UE01 72.200,00 79.412,79

AI-R02-UE02 9.280,00 13.235,46

AI-R03-UE03 23.160,00 26.470,93

Abornikano 46.760,00 39.706,39

Actuaciones ICIO Suelo

AI-R01-UE01 27.920,00 26.470,93

AI-R02-UE02 18.840,00 13.235,46

Beluntza 11.440,00 13.235,46

Actuaciones ICIO Suelo

AI-R01-UE01 11.440,00 13.235,46

Inoso 41.880,00 39.706,39

Actuaciones ICIO Suelo

AI-R01-UE01 41.880,00 39.706,39

Oiardo 45.300,00 39.706,39

Actuaciones ICIO Suelo

AI-R01-UE01 45.300,00 39.706,39

Untzaga-Unzá 168.900,00 158.825,57

Actuaciones ICIO Suelo

AI-R01-UE01 63.000,00 66.177,32

AI-R02-UE02 105.900,00 92.648,25

Uzkiano 15.320,00 13.235,46

Actuaciones ICIO Suelo

AI-R01-UE01 15.320,00 13.235,46

TOTAL 2.941.325,60 4.104.848,54  
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Estimación de ingresos derivados de las Actuaciones  Integradas y Actuaciones de Dotación es de 
10.337.646,87 euros.  
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En Urkabustaiz, agosto de 2012 
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